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Intervention BLS

Wir stellen eine professionelle Intervention auf 
der Infrastruktur der BLS sicher und bereiten uns vor, 
intervenieren sicher, effizient und analysieren unsere Einsätze.



Hauptverantwortung

.
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NEAT
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Lötschberg-Basistunnel
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Risikominimierende Massnahmen

Vor der Tunneleinfahrt  

Schweizweit sind diverse Zugkontrolleinrichtungen vorhanden unter anderem: 

• Profil- und Antennenortungsanlage 

• Brand- und Chemieortungsanlage

• Radlastcheckpoint 

• Heissläufer- und Festbremsortungsanlagen

• Bauweise und Zuglaufeigenschaften der Züge

Vorstellung Rettungskonzept LBT | 29.11.2023 6



Grundstruktur neue längere Tunnels
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Ereignisse in Tunnels; unterstützend - behindernd

Diverse Bahnereignisse können sich in Tunnels nicht oder in einem geringeren Ausmass ereignen;

• keine Personen und Tiere auf dem Gleis

• Kollisionen wegen Rangiertätigkeiten nicht möglich

• Keine Barrierenanlagen

• Wenige Weichen

Bei einem Ereignis sind die Herausforderungen jedoch um einiges höher insbesondere aufgrund

• Erschwerter Zufahrt

• Langer Anfahrtswege

• Enger Platzverhältnisse

• Langer Rettungswege
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Rettungsszenarien
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Das wird gebaut
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Aktueller Zustand

künftiges Ziel

Dazwischen liegen viele Einzelschritte: 

Ausbruch Tunnel ab Mitholz im Sprengvortrieb

Abbruch Sohle, Aushubsohlgraben

Einbau Entwässerungsleitungen

Einbau Gewölbedrainage und Abdichtung

Einbau Tunnelinnenschale

Einbau Bankette und Abschlusswände

Einbau Feste Fahrbahn

Einbau Fahrleitung und weitere Bahntechnik

Inbetriebnahme, Test, Übungen



Herausforderungen Ausbau
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Bauen unter Betrieb: 
Einschränkungen im regulären Betrieb 

so gering als möglich halten

Aufrechterhaltung des 
Rettungskonzept

Unterhalt der Bahnanlagen 
parallel zum Bau

Sprengungen in 15’ min. 
Zugspausen

sehr enge Platzverhältnisse
eingeschränkte Logistik



Sohleabbruch
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Einbau Abdichtung und Innengewölbe
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Einbau bahntechnische Ausrüstung
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Vollendung Lötschberg-Basistunnel
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Herzlichen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit


